

Logs:

Datum	Taak	Begintijd	Eindtijd	Totale uren	Omschrijving
2015-01-20	fase 6 de realisatie	12:15:00	14:16:00	02:01:00	alsdfjlasjdfkljalskd
2015-01-21	fase 0a de briefing	16:20:00	18:50:00	02:30:00	Omschrijvingc vxcvxcv
2015-01-21	fase 6 de realisatie	12:45:00	13:15:00	00:30:00	Hard gewerkt aan de realisatie
2015-01-22	fase 6 de realisatie	00:00:00	01:57:00	01:57:00	Slaap nodiggg!!